

Report plnění hygienických opatření na zarážku 2020 v Chemparku Litvínov

Report č.: 08, údaje ze dne 19. 4. 2020, 00:00

Datum vydání: 20. 4. 2020

1. Počet pracovníků zahraničních dodavatelů

Dne 19. 4. 2020 přijelo 8 pracovníků z Polska a 19 ze Slovenska.

Dnes 20. 4. 2020 se očekává příjezd dalších 84 zahraničních pracovníků.

Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Celkově již dorazilo 217 zahraničních pracovníků z předpokládaného počtu 540.

Tabulka č. 1 Počet pracovníků zahraničních dodavatelů

datum	čas překročení hranic	přechod	počet cizinců	národnost	společnost
19. 4. 2020	14:00	Harrachov-Jakuszyce	8	Polsko	Buchen
19. 4. 2020	14:45	Břeclav-Kúty D2	19	Slovensko	Exmont
20. 4. 2020	13:00-15:00	Makov (SR)	20	Slovensko	Sloving
20. 4. 2020	10:00	Břeclav-Kúty (D2)	20	Slovensko	Alpinet
20. 4. 2020	10:00	Břeclav-Kúty D2	6	Slovensko	První izolační alfa
20. 4. 2020	10:00	Břeclav-Kúty	2	Slovensko	ROEZ
20. 4. 2020	11:00-13:00	Břeclav D2	36	Slovensko	Sloving




2. Informace o ubytování

Zahraniční pracovníci jsou ubytováni v následujících ubytovacích zařízeních, viz tabulka č. 2. V tabulce jsou uvedena stávající a plánovaná ubytování včetně plánovaných počtů zahraničních pracovníků. Aktuální stav ubytování je uveden v tabulce č. 3.

Tabulka č. 2 Seznam ubytovacích zařízení - předpoklady v daných časech

Společnost	Počet zahraničních pracovníků	Ubytování	Most	Litvínov	Ost	Čekáme na info.	Termín příjezdu	Termín odjezdu
AIR PRODUCTS spol. s r.o.	4	Hotel Emeran, Klíny			3	1	26.4. - 1.5.	
AJAKS S.A.	40	Hotel Cascade, Most	40				10.4 - 13.4	
Alvian Most s.r.o. (vč Felbermayr)	14	Hotel Casanova, Duchcov (4) Hotel Lázeňský vrch, Litvínov (2) Apartmány Kopecký, Most (4)	4	2	4	4	14.4 - 21.4	
Arkema France	7					7	druhá polovina května	
Axen Solution	1	Hotel Loučky, Litvínov		1			18.4.	
Bentley Nevada SP z.o.o.	3					3		
Bilfinger Euromont a.s.	81		10	60	0	11		
...Alpinet	20	Penzion Fibys, Litvínov		14			20.04.	
...Sloving	56	Penzion KORD Most (10) Ubytovna Šumná, Litvínov (46)	10	46			20.04.	
...Čekáme na informace	5					11		
Bilfinger Industrial Services s.r.o.	98		12	20	42	24		
...Axis	24	Ubytovna Šumná, Litvínov (20)		20		4	13.4.	
...BIS Slovakia	40	Hotel Tiff, Obrnice (26) Hotel Cascade (14)	12		28		14.4.	
...První izolační ALFA s.r.o.	14	Ubytování Počeradý, Volevčice			14		23.4.	
...Čekáme na informace	20					20		
BUCHEN Ekoservis s.r.o.	8	Hotel Cascade, Most	8				19.4.	
CB&I s.r.o. (McDermott s.r.o.)	29	Ubytovna Milan Vondráček, Bilina (3) Hotel RING, Svinčice (1)			4	25		
DIMER Engineering s.r.o.	8	Bydliště Německo (5)			5	3	15.4.	
Exmont	25	Pension KORD, Most	25				14.4. - 19.4.	
ChempeX-HTE, a.s.	5	Hotel Lázeňský vrch, Litvínov Penzion Stará škola, Klíny				5		
IZOTECHNIK SP. Z O.O.	162	Hotel Cascade, Most	162				14.4 - 21.4	
Kovoprojekta Brno a.s.	1					1		
MAN Energy Solutions SE	1	Hotel Cascade, Most	1				17.4.	
Orlen Servis	4	Hotel Lázeňský vrch, Litvínov		4			14.4.	
PENTO spol. s r.o.	1	Hotel Cascade, Most	1				dle požadavku 1x v průběhu zářky	
PERI	5	Apartmány Janse, Štětí			5		21.4.	
Quest Integrity NLD B.V	6	Hotel Cascade, Most	6				10.4.	13.4.2020
ROEZ	2	Penzion u kostela, Litvínov		2			20.04.	
ROKOS s.r.o.	8	Ubytovna BELA, Most	8				14.4.	
Siemens Energy s.r.o.	14	Hotel Cascade, Most	14				13.4. - 15.4	
Sultrade Praha s.r.o. (Extec)	1	Ubytovna Hubert, Litvínov		1			13.4.	
SUTOR Global s. r. o.	7	Hotel Loučky, Litvínov		7			15.4. - 16.4	
T.I.M.E. Service Catalyst Handling GmbH	29	Hotel Clochard, Chomutov			29		9.4 - 11.4	

Pozn. Datum odjezdů bude postupně aktualizován.



Tabulka č. 3 Obsazenost v ubytovacích zařízeních

Cascade Most ul. Radniční	Hotel Clochard, Chomutov, Blatenská 1099	Ubytovna Šumná, Sokolská 42, Litvínov	Hotel TIF, Chánov 50, Obrnice	Hotel K Loučkám, Litvínov	Pension KORD, Fr. Halase 286, Most	Ubytovna BELA, Velebudice	Apartmány Kopecký, Železničářů 2015, Most
72 Polsko 12 Francie	29 Rumunsko	17 Slovensko	28 Slovensko	2 Polsko	6 Slovensko	8 Slovensko	4 Polsko
1 Polsko 1 Německo				1 Polsko			
13 Slovensko (přestěhování z hotelu TIF)				1 Francie	17 Ukrajina (nepracují pro UNI)		
8 Polsko					19 Slovensko		

3. Stravování

19. 4. - závoz IZOTECHNIKU 34 porcí a balíčků
20. 4. - plánovaný rozvoz 150 porcí teplého jídla – 10 distribučních míst
20. 4. – jako promo akce budou rozdávány k rozvozu muffiny od Benziny k okamžité konzumaci
20. 4. - plánováno doplnění letádků a prověření cen v prodejních stanech

4. Plnění hygienických preventivních opatření

Dne 19. 4. 2020 byla plněna následující opatření:

- 27 zahraničních pracovníků bylo vyzvednuto na hranicích - osoby poučeny, předán plánek stravování v areálu
- Zahraníční pracovníci byli informováni o přijatých opatřeních v České republice týkající se šíření COVID- 19
- Pokračují kontroly plnění hygienických preventivních opatření

5. Počet pracovníků s podezřením na COVID 19

Zatím neevidujeme.



6. Počet pracovníků s pozitivním výsledkem na COVID 19

Zatím nevidujeme.

Celkově bylo otestováno metodou PCR 34 zahraničních pracovníků ze zemí s vysokým výskytem COVID - 19 z plánovaného počtu 50.


Dále bylo otestováno metodou PCR dalších 140 zahraničních pracovníků, kteří přijeli ze Slovenska a Polska. Výsledky budou známy tento týden.

7. Ostraha

Kontrola ubytovacích zařízení:

- | | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 1. Hotel Clochard Chomutov | 1x strážný, od 16:00 do 04:00 | Orlen Ochrana |
| 2. Hotel Cascade Most | 2x strážný, 24 hodin | Orlen Ochrana |
| 3. Hotel TIFF Obrnice | 1x strážný, 14. 4. 2020 – 24 hodin | Orlen Ochrana |
| 4. Ubytovna Šumná | 1x strážný, 14. 4. 2020 – 24 hodin | Orlen Ochrana |
| 5. Namátková kontrola | patrolovací motohlídka - ubytovna Bela Most | |
| 6. Namátková kontrola | patrolovací motohlídka - ubytovna KORD Most – nově | |

Pozn. Motohlídka funguje 24 hodiny v počtu dvou osob - Orlen Ochrana



Měření teploty:

Měřicí místa: Brána č. 1, č. B2, č. 3, č. 11, č. 14, karetní centrum, viz tabulka č. 4

Tabulka č. 4 Měření teploty

Měření dne	Brána č. 1	Brána č. B2	Brána Č. 3	Brána č. 11	Brána č. 14	Karetní centrum
15. 4. 2020	Neměřeno Poté špatně	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	neměřeno	měřeno	měřeno
16. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno	měřeno
17. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	měřeno	měřeno
18. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	Měřeno pevné termokamery	měřeno
19. 4. 2020	měřeno	Neměřeno Po zahájení vstupu	Neměřeno Po zahájení vstupu	měřeno	Měřeno pevné termokamery	měřeno

Neevidujeme žádné mimořádné události.

8. Stav prací

1. Přípravné a zarážkové činnosti na výrobním zařízení dle plánu.

- Jednotka POX – zarážkové práce dle harmonogramu, pokračuje investiční akce – výměna potrubí chladící vody
- Jednotka Chezacarb – zarážkové práce dle harmonogramu
- Jednotka Kompresce vodíku a CO2 odstavena, Kompresce dusíku pokračuje provoz
- Jednotka Čpavek - zarážkové práce dle harmonogramu
- Jednotka Vodní hospodářství - práce probíhají za účasti pouze českých kontraktorů dle harmonogramu, vodárna O2 odstavena, studená část vypuštěna, dodávky vod zajištěny, odběry odpadních vod také
- Jednotka EJ – příprava na paření teplého dílu, pokračují proplachy zařízení a inertizace, Kotel 2 – práce dle harmonogramu, Kotel 1 a elektronapáječka R1 provoz
- Jednotka Polyolefiny – Polyethylen 2 – práce dle rozpisu, Polypropylen – práce údržby dle rozpisu, Polyethylen 3 – práce údržby dle rozpisu, fléra PCH I – práce dle harmonogramu
- Jednotka Energetiky – provoz 4 kotlů a 3 turbogenerátorů, 2 kotle v záloze, během víkendu výpadky TG 11 a TG 12, preventivně opět najet TG 13 ze zálohy, 18. 4. odstaven zemní plyn 300 kPa (práce na Rafinérii) do večera 21. 4. (tzn., že při výpadku kotle nelze



najet zpět), parní rezerva 60 t/h, elektrická 19 MW, provoz limitován provozem pouze I. linky odsíření

- Jednotka Rafinerie
 - NRL – práce dle harmonogramu
 - VDU PSP – běží strojní práce, demontáže vík aparátů, transport svazků na čistící plac – fa Izotechnik
 - NHC – práce dle harmonogramu
 - CCR – práce pouze na destilační části s kontraktorem EG
 - AVD – připraveno k předání, hledá se kontraktor za fy SAM, práce zatím neběží, pokračují investiční práce na čerpadlech a revampu obou pecí
 - LPG/MEA/Claus – práce dle harmonogramu, práce na výměně potrubí zemního plynu, fléra LPG bude hořet cca do 21.4.
 - Komora 5/6 – práce dle harmonogramu

2. Činnosti údržby – přípravné a zarážkové práce dle harmonogramu.

9. Mimořádné události

Zatím nevidujeme.

